

Утверждаю
Заведующий МБДОУ ДС №20
Л.Н.Козаченко
01.09.2023г.

**План мероприятий по внедрению бережливых технологий
в МБДОУ ДС №20 на 2023-2024г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный
1.	Изучение материалов по внедрению бережливых технологий в ДОУ	Сентябрь 2023г.	Повышение компетентности в области бережливых технологий	Ст.воспитатель Москвитина И.А.
2.	Создание рабочей группы по внедрению бережливых технологий в ДОУ	До 15 октября 2023г.	Формирование команды единомышленников	Ст.воспитатель Москвитина И.А. Воспитатели Овчинникова Н.В. Шарипова С.С.
3.	Выявление проблем, утверждение направлений работы	До 31 октября 2023г.	Определение актуальных проблем в ДОУ	Ст.воспитатель Москвитина И.А.
4.	Консультация для родителей «Внедрение бережливых технологий в ДОУ»	Октябрь 2023г.	Повышение компетентности родителей в области бережливых технологий	Ст.воспитатель Москвитина И.А.
5.	Разработка проекта по визуализации «Внедрение бережливых технологий в игровую деятельность детей с овз в доу»	До 15 ноября 2023г.	Разработка алгоритма проекта	Педагог-психолог Шарипова С.С.
6.	Разработка проекта «Внедрение бережливых технологий в игровую деятельность детей младшего дошкольного возраста»	До 15 ноября 2023г.	Разработка алгоритма проекта	Воспитатель Овчинникова Н.В.
7.	Разработка проекта «Оптимизация навыков самообслуживания у младших дошкольников по средствам внедрения бережливых технологий в ДОУ»	До 15 ноября 2023г.	Разработка алгоритма проекта	Воспитатели Горбунова А.С. Шпак Т.С.
8.	Внедрение проектов	С 15 ноября 2023г.	Уменьшение временных затрат	Воспитатели Овчинникова Н.В. Горбунова А.С. Шпак Т.С.
9.	Изготовление эмблем для групп	Декабрь 2023г	Обеспечение наличия визуализированных	Ст.воспитатель Москвитина И.А.

			инструкций для поиска необходимой группы.	
10.	Разработка презентаций	Май 2024г.	Закрепление текущего состояния и результатов проекта	Воспитатели Овчинникова Н.В. Горбунова А.С. Шпак Т.С.
11.	Завершение проектов, защита проектов	Май 2024г.	Мониторинг стабильности достигнутых результатов Контроль за закреплением результата	Воспитатели Овчинникова Н.В. Горбунова А.С. Шпак Т.С. Ст.воспитатель Москвитина И.А.

Руководитель проекта _____ Москвитина И.А.